

Phase 1 (1.5Months)	Phase 2 (1 Month)	Phase 3 (0.5 Month)
<p>A. 內容管理系統(1~8)</p> <p>B. 會員系統(1,2,4)</p> <p>C. 全省分會資訊</p> <p>D.網頁內容錯誤回報系統</p> <p>F.站內搜尋(單一搜尋、複合式條件搜尋)</p> <p>G:站內網頁地圖</p> <p>H.英語笑話資料庫</p> <p>L:總會群組信發送系統</p> <p>O:活動報名系統</p> <p>P:各分會資料管理系統</p>	<p>B. 會員系統(3)</p> <p>E. FAQ常見問題系統</p> <p>I.分會網站自動生成器</p> <p>K.影片管理系統</p> <p>M:競賽消息登錄系統</p> <p>N:講師團登錄系統</p>	<p>J.照片管理系統</p>